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I. Реализация инвестиционной программы
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Контроль за 
реализацией

- за сроками и этапами реализации инвестиционных программ;

- за финансированием проектов, предусмотренных инвестиционными 
программами, в том числе источников финансирования

Формы контроля

Проверка исполнения графиков строительства объектов электроэнергетики;

Анализ ежеквартальных отчетов об исполнении инвестиционной программы, в том 
числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источника 
финансирования

Проведение плановых и внеплановых проверок

Контроль за реализацией инвестиционных программ

Минэнерго России в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 №977 осуществляет контроль за реализацией:

 Инвестиционных программ, утверждаемых Министерством энергетики Российской 
Федерации (предусматривающие строительство сетевых объектов свыше 220 кВ (для 

сетевых компаний), генерирующих мощностей свыше 50 МВт (для генерирующих 
компаний с госучастием), энергокомпаний с участием государства свыше 50 %);

 Инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам 
торговли мощностью.
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За период 2007-2010 годов общий объем 

вводов по прогнозам Минэнерго России 

составит около 11,7 ГВт

Вводы генерирующих мощностей в 2007-2010 годы

 Ключевые вводы 2009 года:
 Каширская ГРЭС(ОАО «ОГК-1») – 330 МВт;
 ТЭС Международное (1, 2 очередь) – 236 МВт;

 ГТЭС Коломенское – 136 МВт;
 Партизанская ГРЭС (ОАО «РАО ЭС Востока») –
100 МВт;

 Ново-Кемеровская ТЭЦ (ОАО «ТГК-12») – 100 
МВт;
 Сочинская ТЭС (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») – 80 
МВт.

 Ключевые вводы 2010 года:

 Ростовская АЭС (ГК «Росатом») – 1000 МВт;
 Калининградская ТЭЦ-2 (ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС») – 450 МВт;
 Южная ТЭЦ-22 (ОАО «ТГК-1») – 450 МВт;

 ТЭЦ-26 бл.8 (ОАО «Мосэнерго») – 420 МВт;
 Среднеуральская ГРЭС (ОАО «ОГК-5) – 410 МВт;

 Шатурская ГРЭС (ОАО «ОГК-4») – 400 МВт;
 Тюменская ТЭЦ-1 бл.2 (ОАО «Фортум») – 190 
МВт;
 Тобольская ТЭЦ (ОАО «Фортум») – 200 МВт;

 Челябинская ТЭЦ-3 бл.3 (ОАО «Фортум») – 190 
МВт.В 2010-2011 годах планируемый 

объем вводов генерирующих 

мощностей  составляет около 10 ГВт
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Компания Факт 2009 года План 2010 года

ОАО «ФСК ЕЭС»:

электрических сетей (км) 

трансформаторных мощностей (МВА)

1 267 

7 304 

3 043 

7 525

ОАО «Холдинг МРСК»:

электрических сетей (км)

трансформаторных мощностей (МВА)

8 385

8 468

10 240

7 750

ОАО «РАО ЭС Востока»:

электрических сетей (км) 

трансформаторных мощностей (МВА)

1 283

500 

1 172

153

Итого в 2009 году:

электрических сетей (км)

трансформаторных мощностей (МВА) 

10 934

16 272 

14 455

15 428 

Ключевые проекты сетевых компаний в 2010 году: 

 энергоснабжение олимпийских объектов г. Сочи; 

 энергоснабжение саммита АТЭС;

 энергоснабжение трубопроводной системы ВСТО;

 технологическое присоединение АЭС, ГЭС и ТЭС.

Вводы сетевых мощностей в 2009-2010 годах



Инвестиционные программы государственных энергокомпаний 

за 2005-2010 годы, млн.руб.
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Совокупная инвестиционная программа государственных энергокомпаний 

увеличилась за последние 5 лет в 8 раз (или 831 %).
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Объекты ДПМ,  введенные в 2008- 2009 гг.

№
Генерирующая 

компания

Собственники 

компаний
Наименование проектов 

Мощность 

(действующая 

редакция ДПМ)

2009

1 ОАО «ОГК-1»
ОАО "Интер РАО 

ЕЭС"
Каширская ГРЭС, бл.3 330

2 ОАО «ТГК-1» ОАО «Газпром» Лесогорская ГЭС, г/а 1 29,5

3 ОАО «ТГК-1» ОАО «Газпром» Светогорская ГЭС, г/а 3 30,5

4 ОАО «ТГК-1» ОАО «Газпром» Василеостровская ТЭЦ-7, бл.1 50

5 ОАО «Мосэнерго» ОАО «Газпром» ТЭЦ-27, бл.4 450

6 ОАО «Мосэнерго» ОАО «Газпром» ТЭЦ-21, бл.11 425

7 ОАО «ТГК-7» ЗАО «КЭС" Сакмарская ТЭЦ, бл.4 60

8 ОАО «ТГК-12» ОАО «СУЭК» Ново-Кемеровская ТЭЦ, бл.15 100

9 ОАО «ТГК-14»
ООО 

«Энергопромсбыт»
Улан-Удэнская ТЭЦ-1, бл.6 30

ВСЕГО 1 505
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Оценка выполнения обязательств по ДПМ 

по результатам проведения выездных проверок 

хода строительства объектов ДПМ

В период с февраля по декабрь 2009 года проведено 47 проверок.

Из 107 блоков, включенных в ДПМ, были проведены проверки 55 блоков, а также 37

объектов схемы выдачи мощности ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

На 26 энергоблоках суммарной мощностью 6 590 МВт – велось строительство до

начала выездных проверок.

На 15 блоках суммарной мощностью 3 822 МВт - началось строительство в результате

проведения выездных проверок и выдачи ОГК/ТГК рекомендаций Минэнерго России по

началу/ускорению строительства энергообъектов.

По результатам выездных проверок выявлено, что из 107 блоков: 

Ключевые объекты, введенные по ДПМ в 2008-
2009 гг.:
1.Каширская ГРЭС, бл.3 (ОАО «ОГК-1») – 330 МВт
2. ТЭЦ-27, бл.4 (ОАО «Мосэнерго») – 450 МВт
3. ТЭЦ-21, бл.11 (ОАО «Мосэнерго») – 425 МВт
4. Ново-Кемеровская ТЭЦ, бл.15 (ОАО 
«Кузбассэнерго») – 100 МВт
5. Василеостровская ТЭЦ-7 (ОАО «ТГК-1») – 50 МВт

9 блоков

(1 505 МВт

6%)

38 блоков

(9 988 МВт

39%)

17 блоков

(4 358 МВт

17%)

43 бл. 

(9 818 МВт

17%)

Введено Ведутся СМР Ведутся

подготовительные

работы

Не реализуется
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II.    Перспективное развитие электроэнергетики
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О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 №823)

В соответствии с Постановлением разрабатываются:

1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики

 Генеральная схема корректируется не реже 1 раза в 3 года и

представляется Минэнерго России в Правительство Российской

Федерации для утверждения.

2. Схема и программа развития Единой энергетической системы
России

 Разрабатывается ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» на базе

среднесрочного прогноза спроса и ежегодно представляется в

Минэнерго России для утверждения.

3. Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики

субъектов Российской Федерации

 Разрабатываются органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации при участии системного оператора и сетевых

организаций, утверждаются ежегодно, до 1 мая, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 

2020 года с перспективой до 2030 года

Минэнерго России в настоящий момент осуществляет корректировку Генеральной

схемы. В феврале 2010 г. был сформирован долгосрочный прогноз спроса на

электрическую энергию и мощность.

Прогноз динамики спроса на электроэнергию 

и электроѐмкости ВВП по России

Минэнерго России в настоящее время осуществляет сбор предложений от субъектов Российской

Федерации и энергокомпаний по перечню объектов, для включения в Генеральную схему
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Износ генерирующего оборудования

Всего Срок эксплуатации от 30 до 50 лет Срок эксплуатации более 50 лет

кол-во агрегатов 
(шт.)

кол-во агрегатов 
(шт.)

Мощность 
(ГВт)

Доля от общей 
мощности  ГЭС

кол-во агрегатов 
(шт.)

Мощность 
(ГВт)

Доля от общей 
мощности ГЭС

510 173 22,6 56,8% 196 8,3 20,9%

Оборудование ГЭС России 

Оборудование АЭС России 

Всего Срок эксплуатации до 20 Срок эксплуатации от 20 до 40 лет

кол-во агрегатов
(шт.)

кол-во агрегатов
(шт.)

Мощность

(ГВт)

Доля от общей 
мощности АЭС

кол-во агрегатов
(шт.)

Мощность

(ГВт)

Доля от общей 
мощности АЭС

39 5 5,0 20,4% 34 19,5 79,6

Оборудование ТЭС России 

Всего Срок эксплуатации от 30 до 50 лет Срок эксплуатации более 50 лет

Котлов

(шт.)

Турбин

(шт.)

Мощность

(ГВт)

Котлов

(шт.)

Турбин

(шт.)

Мощность

(ГВт)

Доля, % Котлов

(шт.)

Турбин

(шт.)

Мощность

(ГВт)

Доля, %

3136 2180 145,3 1847 955 75,6 52% 669 360 10,2 7%

Высокая степень изношенности основного оборудования ТЭС приводит к снижению его 
эффективности: КПД ТЭС в России составляет 36,6%, а в развитых странах – 39-41,5%, технические 
параметры пара российских ТЭС, включая давление (25МПа) и температура (545-550 С) уступают 
аналогичным показателям в мире – 30-35 МПа и 600-650 С
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Износ тепловых и распределительных сетей

ВЛ 35-110 кВ ВЛ 6-10 кВ ВЛ 0,38 кВ

Св. 60 тыс.км 560 тыс.км 510 тыс.км

15 % общего количества подстанций 6-10/0,4 

кВ - находятся в неудовлетворительном 

состоянии

Отработали ресурс      

Подстанций (с установленной  электрической 

мощностью 423 млн. кВА)

напряжением 35-220 кВ – 17 тыс.;

напряжением 6-35/0,4 кВ – более 500 тыс.

Воздушных и кабельных линий 0,38-220 кВ –

2,35 млн. км

напряжением 0,38 кВ – 840 тыс. км;   

напряжением 6-10 кВ – 1,1 млн. км;   
напряжением 35 кВ – 180 тыс. км;   

напряжением 110-220 кВ – 220 тыс. км

Более 40 % воздушных и масляных 

выключателей отработали нормативные сроки

Общее количество подстанций и 

воздушных линий      

Тепловые сети по возрастам трубопроводов

 Суммарная протяженность тепловых 

сетей - более 172 тыс. км

 Потери в тепловых сетях  России 20-

30% (в Дании, Финляндии - 6-8%)

До 60% тепловых сетей в системах 

централизованного теплоснабжения городов и 

поселений нуждаются в модернизации и 

перекладке 

го
д

ы
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Основные направления модернизации электроэнергетики

Модернизация должна охватить все сектора электроэнергетики:

Генерация:

 Модернизация ГЭС

 Модернизация АЭС 

 Модернизация тепловой электроэнергетики

Электрические сети:

 Модернизация и реконструкция сетевой инфраструктуры под новое 

расположение электростанций с преобладанием распределенной 

генерации, ускоренное развитие распределительных сетей

 Внедрение интеллектуальных сетей smart grid в ЕНЭС и 

распределительных сетях

Системы централизованного теплоснабжения:

 Замещение котельных на когенерацию,  

 Модернизация и реконструкция тепловых сетей

Наиболее значимый сектор первоочередной модернизации –

тепловая энергетика
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Идеи модернизации электроэнергетики в Генеральной схеме

 При корректировке Генеральной схемы компаниями было предложено 

осуществить демонтаж физически изношенного и морально устаревшего 

оборудования в объѐме:

 6319,9 МВт до 2015 года;

 7925,4  МВт с 2016 по 2020 годы

 Минэнерго поддерживает предложения компаний и считает 

целесообразным осуществлять вывод оборудования в следующих 

направлениях:

 первоочередной вывод из эксплуатации оборудования, которое не 

эксплуатируются более года;

 постепенный отказ от мелких конденсационные и теплофикационные 

агрегатов ПСУ с начальными параметрами пара 9 МПа и ниже.

 В настоящее время Минэнерго России формируются перечни 

оборудования, которые могут быть демонтированы, а также 

разрабатываются стимулы модернизации электроэнергетики на основе 

данных критериев 
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Стимулирование модернизации в электроэнергетической отрасли

 При разработке схем и программ перспективного развития

электроэнергетики предусматривается активная политика

государства в области модернизации электроэнергетики

Минэнерго России совместно с заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти разработаны

предложения по налоговым льготам, стимулирующим внедрение

нового энергетического оборудования и энергосберегающих

технологий

 В ценовые параметры долгосрочного рынка мощности

закладывается механизм, стимулирующий инвестиции:

• фиксированная цена за мощность, предусматривающая окупаемость

капитальных вложений (средневзвешенная стоимость капитала 14-15%,

срок окупаемости проектов – 15 лет);

• недоплата за некачественную мощность (низкий коэффициент

готовности), что стимулирует генкомпании проводить модернизацию.
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Меры государственной поддержки

В рамках реализации комплекса мер по увеличению возможностей

долгосрочного кредитования предприятий электроэнергетики,

согласованного Первым Заместителем Председателя Правительства

Российской Федерации И.И. Шуваловым:

 33 системообразующих предприятия отрасли включено в перечень

организаций, залог прав по кредитам которых допускается в

соответствии с Положением Центрального Банка Российской

Федерации от 12.11.2007 №312-П (далее – Перечень);

 ценные бумаги 14 компаний включены в ломбардный список Банка

России (далее – Список).

Кроме того, Банком России на постоянной основе ведется работа по

выявлению предприятий, удовлетворяющих требованиям включения
в указанные Перечень и Список.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


